

2. Arbeitsplan für Stufe 2

Der folgende Arbeitsplan reflektiert für die Dauer von 8 Quartalen (2011 – 2012) verschiedene Arbeitspakete. Die Farbe gibt einen Hinweis auf die geplante jeweilige Federführung für die beiden Projektträger (enaip und Universität Tübingen) sowie die lokalen Projektträger. Bei den transnationalen Aufgaben gehen wir zunächst davon aus, dass sie in der Federführung bei enaip gebündelt werden, dass sie aber – entsprechend den lokalen Gegebenheiten und Umsetzungen teilweise auch an die Partner delegiert werden können.

WP	Arbeitsaufgaben (Work Packages)	2011			2012				2013
		II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Gesamtsteuerung des Projekt	■	■	■					
1.1	Vorplanung und kalendarische Planung	■	■			■			
1.2	Interne Kommunikationsstrukturen	■	■						
1.3	Interne Entscheidungsstrukturen	■	■						
1.4	Transregionale Koordination	■	■	■	■	■	■	■	■
1.5	Transnationale Koordination	■	■	■	■	■	■	■	■
1.6	Außenvertretung	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Erhebung und wissenschaftliche Recherche	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1	Landesweite Erhebung	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2	Recherche zu einschlägiger guter Praxis in Europa	■	■	■		■			
2.3	Beratung bei Erhebung des Bedarfs	■	■						
2.4	Beratung bei Fragen des Innovationstransfers		■	■	■		■	■	
3	Maßnahmen an den Projektpolen	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1	Auswahl und Weiterentwicklung der Maßnahmen	■	■						
3.2	Erhebung des spezifischen Bedarfs	■	■		■		■		
3.3	Lokale Erprobung und Umsetzung von Innovation			■	■	■	■		
3.4	Abstimmung mit den lokalen Stakeholdern	■	■	■	■	■	■	■	■

WP	Arbeitsaufgaben (Work Packages)	2011			2012				2013
		II	III	IV	I	II	III	IV	I
4	Transnationaler Innovationstransfer	■	■	■		■	■	■	
4.1	Recherche und Auswahl transnationaler guter Praxis	■							
4.2	Workshops mit transnationalen ExpertInnen		■	■					
4.3	Innovationstransfer mit transnationalen ExpertInnen					■	■		
4.4	Transnationaler Austausch per VideoConferencing		■	■	■	■	■	■	
4.5	Transnationales Lernen in der Erprobung		■	■	■	■	■	■	
5	Dokumentation, Finanzverwaltung, Monitoring und Berichterstattung	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	Dokumentation der Projektprozesse								
5.2	Finanzverwaltung und Monitoring	■	■	■	■	■	■	■	
5.3	Berichterstattung	■		■		■		■	
6.	Evaluation	■	■	■	■	■	■	■	■
6.1	Projektstützende Evaluation	■	■	■	■	■	■		
6.2	Evaluation zur Machbarkeit bzw. förderlichen und hinderlichen Faktoren für einen Innovationstransfer					■	■	■	
6.3	Evaluationsbericht				■				■
7.	Öffentlichkeitsarbeit und Mainstreaming	■	■	■	■	■	■	■	■
7.1	Öffentlichkeitsarbeit	■		■		■		■	■
7.2	Mainstreaming					■	■	■	■
7.3	Transnationale Abschlusskonferenz								■

Farblgende: Beteiligung und Federführung der Projektakteure für die verschiedenen Arbeitspakete

■	acli e. V.	■	Univ. Tübingen	■	Lokale Projektpartner	■	acli e. V. & transnat. Partner	■	acli e. V. & lokale Projektpartner
---	------------	---	----------------	---	-----------------------	---	--------------------------------	---	------------------------------------